2023年大豆玉米带状复合种植专用
农机装备补助项目实施方案

为保证我省2023年大豆玉米带状复合种植（以下简称“复合种植”）任务顺利完成，实施好复合种植专用农机装备补助项目，提供装备支撑，结合我省实际，制定本方案。

一、指导思想

紧紧围绕保证国家粮食安全和稳产保供机械化生产需求，提升大豆和油料综合生产能力，坚持良机良法配套，以降低劳动强度、提高机械化作业水平为目标，提升关键环节机械化生产效率质量，落实落细专用装备的保障，示范总结一批技术路线科学、装备配套模式合理高效的机械化生产方式。

二、基本要求
（一）因地制宜选型配套。根据全省复合种植主推模式，以模式与装备配套为基本原则，结合各地的种植习惯、生产条件和现有技术装备适配能力，优化种植模式，引进适用装备，实现耕整地、播种、植保、收获各环节的机械化生产。

（二）严选项目承担主体。项目承担县为复合种植任务承担县，项目承担主体需与复合种植工作相关，包括种植任务承担主体、开展复合种植农机作业服务主体等。

（三）补助装备提升水平。项目资金全部用于装备补助，且享受项目补助就不再享受农机购置补助。通过撬动、引导，增加装备数量，基本实现有机可用、努力达到好机增效，为提升复合种植高质高效推广发挥装备支撑保障作用。
（四）政策技术协同驱动。复合种植在我省实施的时间较短，各地要积极争取当地政策、资金等方面支持；技术人员应组织开展现场演示和技术培训，指导用户选购装备，开展机械化生产，实现多方协同驱动。
三、目标任务
在全省20个县开展大豆玉米带状复合种植农机装备购置补助，补助环节为播种环节、植保环节、收获环节，补助机型主要为一体化播种机、专用播种机、分带喷施自走式喷杆喷雾机、大豆收获机等。每县补助复合种植专用装备6台以上，全省合计购置装备不少于120台，装备需省农业机械发展中心审核备案后，方可引进。（项目县清单见省农业农村厅2023年资金安排及计划任务下达文件和省农机发展中心关于做好2023年农机化产业发展项目实施工作的通知）

四、资金安排

本项目共安排资金300万元，每县补助资金15万元，项目资金全部用于复合种植专用装备的购置补助，补助比例不高于购机价格的50%。

项目资金使用要做到专款专用、不挤占、不挪用，在项目实施中，严格按照资金使用计划和规定支出，并要有相关发票凭证，杜绝超范围、超标准支出和虚列支出等情况。如资金被整合使用，县农机部门要及时将整合后的资金使用计划函报省、市农机部门。
五、工作进度
1-2月，组织布置，开展装备需求摸底调研，加快相关知识技术储备；组建复合种植装备保障领导专班，划分职责分工，协同开展工作，做好装备支撑工作。

3月，下达省级实施方案，制定县级实施方案，省农机部门与各项目县签订建设任务书；购置播种机具，做好新购机操作手的技术培训、机具保养等准备工作。

4-5月，开展机播作业，做好技术指导和服务保障，鼓励开展现场演示和技术培训活动。

6-8月，购置植保装备，开展病虫草害防治和大豆化控等作业；指导小麦产区开展复合种植的机械化播种工作。

9-10月，购置收获装备，做好收获装备调度和跨区作业协调，指导各地适时机收。开展技术指导服务，鼓励开展现场演示和技术培训活动。

11月，各项目县完成项目验收，市级开展绩效考评，完成工作总结、验收报告、绩效考核报告等项目资料，合订成册提交省农机发展中心推广一部。

六、保障措施
（一）加强组织领导。各项目县农机部门要做好项目组织实施工作，成立项目领导组，分工协作，明确任务，确保管理、技术人员及时到位，责任到人，定期深入田间地头进行督导管理；成立项目技术指导组，要协调和指导项目实施工作，充分调研承担主体的服务面积、种植规模、技术能力等内容，确保项目实施方案可行，并及时了解和报道工作进度。

（二）订立任务协议。为落实项目建设任务，做好项目监督管理，保质保量地完成任务，充分发挥农机新机具、新技术的示范带动作用，省中心推广一部将与各项目县签订项目建设任务书。各项目县要按照《项目建设任务书》的要求，落实承担主体，与承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权力、义务等内容，确保建设进度和任务的完成，并于3月底之前将项目建设任务书、县级实施方案一并上报省农机发展中心推广一部备案。

（三）设置推广标识。项目资金补助机具要喷绘“FHZZBZ2023-**”字样进行管理（**为新购机型序号），责成专人负责补助装备的保养、维护和存放，并配合省市农机部门做好新机具的演示、宣传、推广工作。

（四）开展试验验证。为不贻误农时，提高装备配套质量，市县要及早安排，在正式大面积作业前夕，对购置机具进行田间实操试验，积累相关数据，及时调整机具，确保作业季连续、高效运行。

（五）抓好宣传培训。开展多种形式的宣传发动，让基层农业技术人员和农民有充分认识和充足准备。采用线上线下结合，开展种管收等关键环节机械化技术培训，组织开展试验、演示、展示、观摩先进机具，交流合理化解决方案，在关键农时，组织技术骨干和农机产销企业深入生产一线开展应用指导，手把手传授调试方法和作业技能，确保技术装备配得上、用得好。
（六）做好监督管理和验收考核。省市农机部门将督导各项目县完成项目建设任务，市农机部门在项目实施期间定期对各县进行技术指导和监督检查。项目实施结束后，项目县要开展项目验收和绩效自评，完成工作总结、绩效自评报告等文字材料并汇编成册，向市农机部门提出绩效考核申请。各市要对所辖项目县完成绩效考评，并上报绩效考评报告。省农机部门将适时对项目进行绩效考评抽查。

七、技术路线及要点

机械化耕整地（2-3年深松整地）→机械播种→高效植保（病虫草害防治、化学防控）→机械收获（秸秆离田、还田处理）→烘干仓储

1、机械化耕整地。春播区根据当地的种植模式、农艺要求、土壤条件和地表秸秆覆盖状况，选择机械耕整地作业方式，适时作业。复播区前茬小麦收获后，割茬高度≤8cm，小麦秸秆粉碎长度≤10cm，能满足播种要求的，一般不进行整地作业。深松作业宜在秋季进行，深松深度应能打破犁底层。春玉米深松深度≥30cm。底肥应进行深施，可采用先撒肥或边耕翻边施肥的方式，肥料撒施应均匀，施肥量应符合当地农艺要求。

2、机械化播种。①适期播种。春播区大豆玉米根据气候条件可于4月下旬~5月上旬播种；南部复播区大豆玉米可同时播种，播种期为6月中旬至下旬。②地头规划。播种时，留出地头空间，一般≥5米带宽，可种植先收作物。③机械播种。推荐采用一体化播种机一次性完成大豆玉米种植，模式优选4+2、4+4模式；要求玉米播深4~5cm、大豆播深3~4cm、种肥间距10~15cm，玉米可单粒精播、大豆双粒穴播提高顶土能力；一体化播种时，大豆行距30cm、玉米为40-80-40cm宽窄行或55cm等行距，大豆玉米带间距60~70cm，玉米株距控制在12~14cm、大豆穴距（每穴2粒）15~20cm，玉米亩留苗数根据情况可控制在4000~4500株、大豆5500~7500株。

3、高效植保。选用自走式双系统分带喷杆喷雾机，实现玉米、大豆分带同步喷药、除草，也可对普通自走式喷杆喷雾机进行改装，加装隔板、分段作业等方式，进行分带喷施。隔板高度应高于植株高度，可升降；采用定向喷雾装置，如定向喷头。

4、机械收获。①适期收获。玉米适宜收获期在蜡熟末期至完熟初期，此时玉米植株的中、下部叶片变黄，基部叶片干枯，果穗变黄，苞叶干枯呈黄白色而松散，籽粒脱水变硬乳线消失，微干缩凹陷，籽粒基部（胚下端）出现黑帽层，并呈现出品种固有的色泽。玉米收获应避开雨后，减少地面黏重对行进的影响和果穗湿度大对剥皮、脱粒的影响。采用果穗收获方式，玉米籽粒含水率一般为 25%~35%；采用籽粒直收方式，玉米籽粒含水率一般为15%~24%。大豆适宜收获时期是在黄熟期后至完熟期之间，此时大豆叶片脱落80%以上，茎秆变黄，豆荚和籽粒均呈现出原有品种的色泽，籽粒含水率下降到15%~25%，茎秆含水率为45%~55%，豆粒归圆，植株变成黄褐色，茎和荚变成黄色，用手摇动植株会发出清脆响声。大豆收获作业应该选择早、晚露水消退时间段进行，避免产生“泥花脸”；应避开中午高温时段，避免收获时炸荚造成损失。②机械收获。按照成熟期不同，可分为大豆先收玉米后收、玉米先收大豆后收、大豆玉米分步同时收获。根据地块大小、种植行距、作业要求选择适宜的收获机，并根据作业条件调整各项作业参数。玉米收获机应选择与玉米带行数和行距相匹配的割台配置，行距偏差不应超过5㎝，否则将增加落穗损失，宽窄行种植的玉米可选用不对行收获机收获。收获时应做到不碾压或损伤大豆植株，以免造成炸荚、增加损失。大豆收获机应选择与大豆带幅宽相匹配的割台，推荐选用大豆专用收获机或者换装浮动割台、挠性割台后的谷物联合收获机，降低收获损失率，大豆收获时应做到不漏收大豆、不碾压或夹带玉米植株，留茬高度应低于最低结荚高度。玉米机收作业质量应符合NY/T 1355-2007玉米收获机作业质量标准的要求，大豆机收作业质量应符合NY/T 738-2020大豆联合收割机作业质量标准的要求。

5、秸秆还田。大豆、玉米利用联合收获机实施秸秆粉碎还田，秸秆还田质量应符合NY/T 500-2015秸秆粉碎还田机作业质量标准的要求。
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