附件1：
水稻规格化育秧技术验证方案
一、验证目的

依据《农业机械化技术验证工作办法》，开展水稻规格化育秧技术的生产应用与考核，对水稻规格化育秧技术及配套设备的先进性、适用性和安全性做出评价。

二、技术内容

1、考核水稻规格化育秧技术配套设备的作业成本、生产率等指标，验证技术的先进性；
2、考核不同条件下水稻生长情况及产量，验证技术的适用性；
3、评估技术应用对操作者、环境的影响，验证技术的安全性；
4、形成验证后的技术应用工艺路线、机具配套方案和操作规程。
三、验证方法

在吉林、湖北和湖南三省各选择一个典型农业县，依托农机大户（合作社、家庭农场）等规模经营主体，建立验证点，组织开展水稻规格化育秧技术的生产应用与跟踪考核，考核的育秧面积不低于5亩。完成技术内容的测试、调查，组织有关方面的专家和技术人员对验证结果作出评价。
四、考核指标

1、作业成本。主要包括人工、耗电、育秧材料、维修和机具折旧费用。

C＝Cg+Cn+Cx+Cy+Cz
式中:

C —作业成本，元/亩; 

Cg—单位作业量的平均工资,元/盘;

Cn—单位作业量的平均电费,元/盘;

Cx—单位作业量的材料费,如：秧盘、基质、壮秧剂等，元/盘;

Cy—单位作业量的维修费,元/盘;

Cz—单位作业量的平均机器折旧费，元/盘;

注：秧盘按4年使用年限计算折旧，播种机、催芽器使用年限按6年计算折旧。

2、生产率。主要检测作业小时生产率。

作业小时生产率

[image: image1]
式中：

Ez—作业小时生产率，盘/小时；

Qb—生产考核期间的班次作业量，盘；

tz—生产考核期间的班次作业时间，小时。

3、生长情况及产量。
[image: image2]4、故障率。

式中：

K—故障率，%；

tz—生产考核期间每班次的故障排除时间，h；

tg—生产考核期间的班次作业时间，h。

五、实施地点

1、吉林省舒兰市法特龙兴家庭农场，秧田面积10亩；
2、湖北省石首市神风农机合作社，秧田面积10亩；
3、湖南省涟源市硕泰农机专业合作社，秧田面积5亩。

六、人员分工

	姓  名
	工 作 单 位
	职务/职称
	项目分工

	李安宁
	农业部农机推广总站
	副站长
	总负责

	徐振兴
	农业部农机推广总站
	处长/研究员
	具体负责实施

	张  园
	农业部农机推广总站
	副处长/高工
	协调组织

	杜  友
	农业部农机推广总站
	工程师
	组织验证

	陈  涛
	中国农机流通协会
	副会长
	指导验证

	苑同宝
	中国农机流通协会
	副主任
	参与验证

	崔  巍
	中国农机流通协会
	工程师
	参与验证

	郑铁志
	吉林省农业机械化管理中心
	副主任/研究员
	负责吉林验证

	邹世丽
	吉林省农业机械化管理中心
	部长/研究员
	参与验证

	翟坤程
	吉林省农业机械化管理中心
	研究员
	参与验证

	李文生
	吉林省舒兰市农机推广站
	站长/工程师
	参与验证

	张金文
	吉林省舒兰市农机推广站
	正高级工程师
	参与验证

	闫  石
	吉林省舒兰市农机推广站
	工程师
	参与验证

	王立新
	吉林省舒兰市农机推广站
	副主任/高农
	参与验证

	都兴海
	吉林省舒兰市法特龙兴家庭农场
	法人
	参与验证

	金书男
	湖北省农机推广站
	副站长
	负责湖北验证

	卢灿炯
	湖北省农机推广站
	科长
	参与验证

	王林松
	湖北省农机推广站
	副主任科员
	参与验证

	付  明
	湖北省农机推广站
	研究员
	参与验证

	吴  军
	湖北省农机推广站
	工程师
	参与验证

	罗  琼
	湖北省石首市农机推广站
	农机局局长
	参与验证

	曹正祥
	湖北省石首市农机推广站
	农机局副局长
	参与验证

	鲁德强
	湖北省石首市农机推广站
	推广科科长
	参与验证

	文汉华
	湖北省石首市农机推广站
	站长/工程师
	参与验证

	夏训亮
	湖北省石首市农机推广站
	书记/工程师
	参与验证

	卢霞光
	湖北省石首市神风农机合作社
	理事长
	参与验证

	吴文科
	湖南省农机推广站
	研究员
	负责湖南验证

	邓实承
	湖南省农机推广站
	高工
	参与验证

	陈  烨
	湖南省农机推广站
	工程师
	参与验证

	周  文
	湖南省农机推广站
	副主任科员
	参与验证

	刘华志
	湖南省涟源市农机推广站
	分管副局长
	参与验证

	张湘中
	湖南省涟源市农机推广站
	主任
	参与验证

	刘秀波
	湖南省涟源市硕泰农机专业合作社
	理事长
	参与验证


七、仪器设备

	名  称
	型号或规格
	数  量

	播种机
	吉林
	2BBY-700水稻育苗机
	1

	
	湖北
	秧盘播种流水线
	1

	
	湖南
	2BLY-280B育秧播种机
	1

	催芽器
	吉林
	30吨 智能催芽车间
	1

	
	湖南
	ZSDY Ⅱ型种籽催芽器
	1

	秧  盘
	
	1000

	秒  表
	
	3

	电子天平
	
	3

	其  他
	
	


备注：仪器设备可根据验证需要适当调整。

八、进度安排

2016年3月至12月

3月，公布验证方案,布置验证任务，落实机具和前期准备工作。
3月～11月，开展水稻规格化育秧技术验证工作，采集相关数据。其中预计水稻育秧时间为：

吉林：4月5日～4月30日；
湖北：5月1日～5月30日；
湖南：3月13日～3月22日。

12月，数据整理分析，总结成效，编制验证报告。组织专家对验证结果评价后公布。

九、经费使用

每个验证点安排经费8万元，其中委托业务费3万元，作为相关省农机推广站协助开展验证工作的经费，主要用于组织协调、数据采集整理、编写工作总结和验证报告等；租赁费3万元，用于开展验证工作所需的土地、机具的租赁补偿；专用材料费1万元，用于购买验证工作所需的材料；劳务费1万元，用于验证工作中雇工或聘请有关专家进行技术指导、数据采集、结论评价等工作的劳务支出。

十、评价方式

验证结果由农机、农艺等相关专家，技术涉及的机具生产企业、科研单位人员和技术应用代表进行评价。

十一、工作要求

各有关单位要高度重视，建立相应的工作机制，协调解决验证过程中遇到的问题，保障验证工作顺利开展。

附表:1. 作业成本记录表

     2. 生产率检测表

     3. 水稻生长情况及产量记录表

     4. 故障情况记录表
附表1  作业成本记录表

	作业日期
	人工成本（元/盘）
	耗电成本（元/盘）
	育秧材料（元/盘）
	维修成本（元/盘）
	机具折旧（元/盘）

	　
	　
	　
	
	　
	

	　
	　
	　
	
	　
	

	　
	　
	　
	
	　
	


                                       记录人：

附表2  生产率检测表

	作业日期
	实际作业天数（天）
	育秧盘数

（盘）
	班次工作时间

（小时）
	作业效率

（盘/小时）

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　


                                         记录人：

附表3 作物生长情况及产量记录表

	作业日期
	插秧时间
	返青时间
	分蘖时间
	抽穗时间
	成熟时间
	产量

	　
	　
	　
	　
	
	　
	

	　
	　
	　
	　
	
	　
	

	　
	　
	　
	　
	
	　
	


                                            记录人：

附表4  故障情况记录表

	作业日期
	故障率
	总故障次数
	故障情况

	
	
	
	序号
	持续时间
	原因
	排除故障方法及时间

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　


                                                   记录人：

� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








6

[image: image3.wmf]%

100

´

+

=

å

å

å

g

z

z

t

t

t

K

[image: image4.wmf]å

å

=

z

b

z

t

Q

E

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

