附件：
2020年非粮类农机技术推广项目实施方案

为了做好非粮类农产品生产机械化技术推广工作，落实好2020年非粮类现代农机推广项目任务，根据山西省农业农村厅《关于下达2020年省级农业生产发展资金（第一批）资金分配计划的通知》（晋农计财发〔2020〕2号）要求，结合我省农业机械化生产实际，特制定本实施方案。

一、指导思想
2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省农机工作会议和工作要点精神，聚焦“乡村振兴”和“三大省级”战略，服务“十大产业集群”发展，以示范区建设为抓手，大力推广先进、适用的优势特色农产品生产机械化技术，加快补齐林果、设施蔬菜、畜牧、中药材等机械化发展短板，推动全省农机化发展转型升级，为实现全省农业高质量发展提供技术和装备支撑。
二、目标任务

在全省确定14个县建立非粮类农产品生产机械化示范区（点）14个，示范推广设施农业机械化、果园生产管护机械化、大田蔬菜生产机械化、牧草生产全程机械化、畜禽粪污处理机械化、中药材生产机械化等5项技术，示范面积3950亩，辐射带动技术应用面积达到10000亩。
三、实施内容
1、设施农业机械化技术
在临县、阳泉郊区、芮城三县（区）分别建立高效设施农业机械化示范区1个，示范面积150亩（每县50亩）。重点围绕设施农业耕整、播种（移栽）、灌溉施肥、采运、环境调控、连作障碍处理等机械化生产环节，示范推广国内先进适用的设施农业专用技术装备，全面提高示范区机械化水平。
2、果园生产管护机械化技术
在盐湖区、乡宁、阳高、阳曲县分别创建果园生产管护机械化示范区1个，示范面积400亩（每县100亩），在示范区引进、示范、推广中耕植保、节水灌溉、整形修剪、枝条粉碎、采摘分级、水肥一体化等农机化新技术新机具，重点开展适合不同树种、不同栽培模式、先进适用的果园生产管护机械化技术与装备的示范推广,探索经济高效的果园机械化管护技术模式。
3、大田蔬菜生产机械化技术
在太谷、岢岚县分别建立大田蔬菜生产机械化示范区1个，示范面积200亩（每县100亩），针对不同类别蔬菜，重点引进蔬菜播种、移栽、植保、收获机械等，示范推广大田蔬菜生产关键环节和全程机械化技术模式，开展农机农艺融合和装备验证考核工作。

4、牧草生产全程机械化技术
在平鲁、右玉县分别建立牧草机械化生产示范区1个，完成牧草全程机械化作业面积2000亩（每县1000亩）。主要支持牧草播种、割草压扁、搂草、收获打捆等环节作业装备配套，示范推广牧草生产全程机械化技术模式，制定当地牧草生产全程机械化装备配套方案。 
5、畜禽粪污处理机械化技术
在怀仁县建立畜禽粪污机械化处理示范点1个，完成畜禽粪污机械化处理示范作业量500吨。主要支持畜禽粪污收集、处理、利用等关键环节机械化作业及装备配套。探索畜禽粪污源头减排、清粪、场内收集运输、贮存、处理工艺与资源化利用机械化解决方案。
6、中药材生产机械化技术
在万荣、陵川县分别建立中药材生产机械化示范区1个，示范面积200亩（每县100亩）。重点引进中药材播种（移栽）、中耕、收获等专用技术装备，示范推广机械化生产技术模式，开展相关技术装备试验验证工作。
四、资金使用计划
2020年安排非粮类农机推广项目每县资金为20万元（中药材15万元）。示范装备购置补助资金18万元（中药材13万元），要求单机补助额不得超售价80%；示范区建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训观摩等推广活动2万元。如下达项目资金由县级人民政府整合的，按照县级整合计划使用，县农机部门要及时将资金整合后的使用计划函报省、市农机部门。
五、进度安排

本项目实施期为2020年1月-2020年12月，具体进度如下：

1、3月份之前，省农机发展中心下达2020年项目实施方案。项目县农机部门进行选点，确定项目示范区地点和实施主体。省农机发展中心与承担项目任务的市、县农机部门签订《项目建设任务书》。

2、4月份，项目县农机部门根据省级方案要求，编制县级项目实施方案，并与承担项目实施主体签订任务《协议书》。

3、5月份，组织项目实施主体引进相关装备，对购置装备进行标识管理。组织开展非粮类农产品机械化生产作业。

4、6-10月，结合非粮类农产品机械化生产，开展关键环节或全程机械化技术试验、示范、推广活动；对相关装备的先进性、适用性、安全性进行评价。

5、11月底前，县农机部门完成项目验收、绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请。12月上旬，市农机部门完成绩效考核，并将结果上报省农机发展中心。

六、保障措施

1、加强项目管理工作。市农机部门要把项目实施任务纳入农机工作重要议程，做好全市非粮类农机推广项目监督指导工作。项目县农机部门要成立项目领导组和技术组，落实职责和任务，明确项目推进的具体时间和进度。同时与项目承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权利、义务，以及机具用途和管理等。

2、及时落实示范用技术装备。在省、市农机部门的指导下，项目县农机部门做好装备的选型与引进工作，及早落实投入生产。加强示范区非粮类农产品生产机械化装备管理，对购置的项目配套装备要建档并进行标识管理，标识方法为NJTGSFYJ2020-**。

3、搞好技术指导与验证评价工作。县农机部门和项目实施主体要落实专人，管好用好项目配套装备，使其最大限度发挥效用。在关键农时，项目县要派出农机推广技术人员，深入示范区生产一线，及时开展技术指导和服务工作，了解装备的使用效果，测算装备的作业成本，评价装备的先进性、适用性、经济性、安全性，并向省农机发展中心及时反馈装备应用效果。

4、搞好宣传培训和观摩活动。在项目示范区建立醒目标志牌，宣传推广非粮类农产品生产机械化技术及项目主要内容。利用示范区平台作用，组织本地非粮类农产品生产从业者到示范区观摩技术装备应用效果，开展项目管理和技术培训工作，切实提高基层农机技术推广人员和种植农户的实践操作能力。

5、及时上报项目工作动态。在项目实施过程中，各项目县农机部门要结合工作进度，按季上报非粮类农产品生产机械化项目动态情况，全年上报项目实施动态信息3篇以上，并将相关信息发布至《山西农机信息网》。

6、做好项目档案留存工作。项目县要注重项目数据、影像等资料收集整理工作，项目完成后要将所有项目资料装订成册，包括实施方案、研究落实项目会议文件、机具票据、协议书、项目工作总结、试验报告、引进机具照片、演示培训活动照片和影像资料、验收表、验收报告、绩效考评报告以及资金支出明细和票据等。6月15日前报送半年总结，11月10日前报全年工作总结。
