附件4：

秸秆还田机械化技术验证方案
一、验证目的

依据《农业机械化技术验证工作办法》，开展秸秆还田机械化技术的生产应用与考核验证，对秸秆还田机械化技术及配套机具的先进性、适用性和安全性做出评价。

二、验证内容

1、考核秸秆还田机械化技术配套机具的作业成本、生产率等指标，验证技术的先进性；
2、考核不同生产条件下的秸秆粉碎还田机的作业质量、机具故障率，验证技术的适用性；
3、评估技术应用对操作者、环境的影响，验证技术的安全性；
4、形成验证后的技术应用工艺路线、机具配套方案和操作规程。
三、验证方法

在辽宁、安徽和河南三省各选择一个县（区），依托农机大户（合作社、家庭农场）等规模经营主体，建立验证点，在玉米收获后组织开展秸秆还田机械化技术的生产应用与跟踪考核，考核面积不低于500亩。完成技术内容的测试、调查，组织有关方面的专家和技术人员对验证结果做出评价。
四、考核指标

1、作业成本：单位作业面积的人工费用、燃油费用、维修费用及机具折旧费用。参考《GB/T 5667—2008农业机械生产试验方法》测算。
C＝Cg+Cn+Cx+Cz
式中:

C —作业成本，元/亩; 

Cg—单位作业量的平均工资,元/亩;

Cn—单位作业量的平均燃油费,元/亩;

Cx—单位作业量的维修费,元/亩;

Cz—单位作业量的平均机器折旧费，元/亩。
注：秸秆还田机按5年折旧。

[image: image1]2、生产率：单位作业时间完成的作业面积，作业时间包括纯工作时间、地头转弯空行时间和工艺服务时间等。参考《GB/T 5667—2008农业机械生产试验方法》测算。

式中：

Ez—作业小时生产率，亩/小时；

Qb—生产考核期间的作业量，亩；

tz—生产考核期间作业时间，小时。

3、作业质量：包括粉碎长度合格率、残茬高度、抛撒不均匀率、漏切率，检测方法参考《NY/T 500-2015 秸秆粉碎还田机 作业质量》中的5.1专业检测方法。

[image: image2]4、故障率：指生产考核期间的故障时间/生产考核期间作业时间与故障时间之和。故障时间包括故障停机、排除故障以及更换或修复失效零件的时间。

式中：

K—故障率，%；

tz—生产考核期间的故障时间，h；

tg—生产考核期间的作业时间，h。

五、实施地点

1.辽宁省铁岭市开原县庆丰农机合作社，验证面积500亩；
2.安徽省宿州市埇桥区春雨农机专业合作社，验证面积500亩；
3.河南省焦作市博爱县永泰农机专业合作社，验证面积500亩。

六、人员分工

	姓  名
	工 作 单 位
	职务/职称
	项目分工

	李安宁
	农业部农机推广总站
	副站长
	总负责

	徐振兴
	农业部农机推广总站
	处长/研究员
	具体负责实施

	张  园
	农业部农机推广总站
	副处长/高工
	协调组织

	杨宏伟
	农业部农机推广总站
	工程师
	组织验证

	陈  涛
	中国农机流通协会
	副会长
	指导验证

	槐长生
	中国农机流通协会
	展览部副主任
	参与验证

	苑同宝
	中国农机流通协会
	信息咨询部副主任
	参与验证

	于  君
	辽宁省农业机械化技术推广站
	副站长/研究员
	负责辽宁验证

	方红梅
	辽宁省农业机械化技术推广站
	总工/研究员
	参与验证

	刘安东
	辽宁省农业机械化技术推广站
	科长/研究员
	参与验证

	尤  丹
	辽宁省铁岭市开原县农机推广站
	站长/高工
	参与验证

	赵  刚
	辽宁省铁岭市开原县农机推广站
	研究员
	参与验证

	孙满住
	辽宁省铁岭市开原县农机推广站
	研究员
	参与验证

	朱长江
	辽宁省铁岭市开原县庆丰农机合作社
	经  理
	参与验证

	何超波
	安徽省农业机械技术推广总站
	总工/高工
	负责安徽验证

	蔡海涛
	安徽省农业机械技术推广总站
	科长/高工
	参与验证

	吴然然
	安徽省农业机械技术推广总站
	工程师
	参与验证

	王  敏
	安徽省宿州市埇桥区农机推广站
	站 长
	参与验证

	康瑞军
	安徽省宿州市埇桥区农机推广站
	工程师
	参与验证

	任晴晴
	安徽省宿州市埇桥区农机推广站
	副站长
	参与验证

	张艳飞
	安徽省宿州市埇桥区农机推广站
	工程师
	参与验证

	雷修春
	安徽省宿州市埇桥区春雨农机专业合作社
	理事长
	参与验证

	马  勇
	河南省农业机械技术推广站
	书记/研究员
	负责河南验证

	李  伟
	河南省农业机械技术推广站
	科长/高工
	参与验证

	周丁丁
	河南省农业机械技术推广站
	工程师
	参与验证

	贺云校
	河南省焦作市博爱县农机推广站
	站长
	参与验证

	王小枝
	河南省焦作市博爱县农机推广站
	书记
	参与验证

	李永锋
	河南省焦作市博爱县永泰农机专业合作社
	理事长
	参与验证


七、仪器设备

	名称
	型号或规格
	数量

	秸秆还田机
	辽宁
	约翰迪尔Y215玉米收获机自带秸秆还田机
	1

	
	
	辽宁现代装备翻转五铧犁1LF-535
	1

	秸秆还田机
	安徽
	福田雷沃玉米收获机自带秸秆还田机
	1

	
	
	亚奥2BMF-200型旋耕施肥播种机
	1

	
	
	乐鑫2BMFD-7/14型免耕施肥播种机
	1

	
	河南
	河北开元1JH-172玉米秸秆还田机
	1

	
	
	德州牦牛1J165玉米秸秆还田机
	1

	拖拉机
	辽宁
	东方红1304 
	1

	
	安徽
	雷沃954
	1

	
	
	约翰迪尔704
	1

	
	河南
	东方红1004
	2

	钢卷尺
	
	
	3

	钢板尺
	
	
	3

	温湿度计
	
	
	3

	天平
	
	
	3

	秒表
	
	
	3

	面积测量仪
	
	
	3

	计量油桶
	
	
	6

	含水率测定仪器
	
	
	3


备注：仪器设备可根据验证需要适当调整。
八、进度安排

2016年4月至12月

4月～5月，公布验证方案,布置验证任务。
6月～9月，落实机具和前期准备工作。
9月～11月，开展秸秆还田机械化技术验证工作，采集相关数据。其中预计秸秆还田作业时间为：

辽宁：10月10日～10月30日；
安徽：9月20日～10月10日；
河南：9月20日～10月10日。

12月，数据整理分析，总结成效，编制验证报告。组织专家对验证结果评价后公布。

九、经费使用

每个验证点安排经费8万元，其中委托业务费3万元，作为相关省农机推广站协助开展验证工作的经费，主要用于组织协调、数据采集整理、编写工作总结和验证报告等；租赁费3万元，用于开展验证工作所需的土地、机具的租赁补偿；专用材料费1万元，用于购买验证工作所需的材料；劳务费1万元，用于验证工作中雇工或聘请有关专家进行技术指导、数据采集、结论评价等工作的劳务支出。
十、评价方式

验证结果由农机、农艺等相关专家，技术涉及的机具生产企业、科研单位人员和技术应用代表进行评价。
十一、工作要求

各有关单位要高度重视，建立相应的工作机制，协调解决验证过程中遇到的问题，保障验证工作顺利开展。

附表:1. 生产应用考核记录表

     2. 作业时间汇总表

     3. 作业成本采集表

     4. 故障情况记录表

     5. 作业质量检测表
附表1  生产应用考核记录表
	作业地点
	　
	作业日期
	　

	机具名称型号
	　
	拖拉机型号
	　

	机手姓名
	　
	机具价格
	　

	田块面积（亩）
	　
	前茬作物及种植方式
	　

	天气情况及温湿度
	

	地表情况（如土壤类型，验证地地形及坡度等）　
	

	燃油消耗

（作业前必须确认油箱加满。作业期间补充加油应称量记录。作业完成后须将油箱加满，称量加入的油量并记录。）
	是否确认田间作业前油箱加满
	作业期间的加油量
	作业后加满油箱的加油量

	
	
	
	

	时     间               H, min
	机组状况
	故障原因

或辅助时间所处的状态

	起
	止
	小计
	作业
	故障
	辅助
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


记录人：
注：1、作业时间包括纯工作时间、地头转弯空行时间和工艺服务时间（停机加水、加油、卸膜等时间）。故障时间包括故障停机、排除故障以及在工作地点更换或修复失效零件的时间。辅助工作时间指田间转移、操作人员吃饭休息等消耗的时间。
2、本表应完整记录机组一天从启动到工作结束所处的时间及状况，转移距离超过1公里时重新填写新表，计算油耗，起始时间从上一田块转出时间开始记录。
附表2  作业时间汇总表                                                 

	作业日期
	作业地块
	面积（亩）
	作业时间
	故障时间
	辅助工作时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                     记录人：          

附表3  作业成本采集表

	作业日期
	作业面积（亩）
	人工费用（元）
	燃油费用（元）
	维修费用（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                 记录人：

附表4  故障情况记录表
	作业日期
	故障率
	总故障次数
	故障情况

	
	
	
	序号
	持续时间
	原因
	排除故障方法及时间

	　
	　
	　
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                 记录人：
附表5  作业质量检测表
	　测定项目
	测  点
	平均

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	粉碎长度合格率
	
	
	
	
	
	

	残茬高度
	
	
	
	
	
	

	抛撒不均匀率
	
	
	
	
	
	

	漏切率
	
	
	
	
	
	


检测时间：                                                 记录人：
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